

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ.....๒๕๕๙.....

หน่วยงาน.....วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส.....กรม/จังหวัด.....นราธิวาส.....กระทรวง..ศึกษาธิการ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๑	แก้ไขปัญหา และพัฒนา จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ โครงการ พัฒนา การศึกษาใน เขตพัฒนา พิเศษเฉพาะ กิจจังหวัด ชายแดน ภาคใต้	งานถมที่ปรับระดับ	๑ งาน	พิเศษ	๒๖ ต.ค. ๕๙	๖ พ.ย. ๕๙	๔ มี.ค. ๕๙	๖,๙๒๖,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๒	แก้ไขปัญหา และพัฒนา จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ โครงการ พัฒนา การศึกษาใน เขตพัฒนา พิเศษเฉพาะ กิจจังหวัด ชายแดน ภาคใต้	งานระบบระบายน้ำฝน	๑ งาน	พิเศษ	๒๖ ต.ค. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๔ มี.ค. ๕๘	๓,๒๔๐,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๓	แก้ไขปัญหา และพัฒนา จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ โครงการ พัฒนา การศึกษาใน เขตพัฒนา พิเศษเฉพาะ กิจจังหวัด ชายแดน ภาคใต้	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๑ งาน	พิเศษ	๒๖ ต.ค. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๔ ก.พ. ๕๘	๑,๒๗๓,๐๐๐ ป.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๔	แก้ไขปัญหา และพัฒนา จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ โครงการ พัฒนา การศึกษาใน เขตพัฒนา พิเศษเฉพาะ กิจจังหวัด ชายแดน ภาคใต้	งานทางเดินเชื่อมอาคารมี หลังคาคลุม	๑ งาน	พิเศษ	๒๒ ต.ค. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๔ ก.พ. ๕๘	๔๕๔,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๕	แก้ไขปัญหา และพัฒนา จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ โครงการ พัฒนา การศึกษาใน เขตพัฒนา พิเศษเฉพาะ กิจจังหวัด ชายแดน ภาคใต้	รถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ	๑ คัน	พิเศษ	๑๒ ต.ค. ๕๘	๕ พ.ย. ๕๘	๓๐ พ.ย. ๕๘	๑,๓๗๕,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๖	ขยายโอกาส และพัฒนา คุณภาพ การศึกษา ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการ การศึกษาใน วิทยาลัย ชุมชน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2	๑ เครื่อง	พิเศษ			๓๐ พ.ย. ๕๘	๔๑,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๗	ขยายโอกาส และพัฒนา คุณภาพ การศึกษา ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการ การศึกษาใน วิทยาลัย ชุมชน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	๑๐ เครื่อง	พิเศษ	๑๒ ต.ค. ๕๕	๓ พ.ย. ๕๕	๓๐ พ.ย. ๕๕	๑๗๐,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๘	ขยายโอกาส และพัฒนา คุณภาพ การศึกษา ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการ การศึกษาใน วิทยาลัย ชุมชน	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	๑ เครื่อง	ตกลง ราคา	๒๖ ต.ค. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๓๐ พ.ย. ๕๘	๒๗๕,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๙	ขยายโอกาส และพัฒนา คุณภาพ การศึกษา ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการ การศึกษาใน วิทยาลัย ชุมชน	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens	๒๑ เครื่อง	พิเศษ	๙ ต.ค. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๓๐ พ.ย. ๕๘	๕๐๔,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
๑๐	ขยายโอกาส และพัฒนา คุณภาพ การศึกษา การผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการ การศึกษาใน วิทยาลัย ชุมชน	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บี ทียู	๒๐ เครื่อง	พิเศษ	๑๒ ต.ค. ๕๕	๖ พ.ย. ๕๕	๓๐ พ.ย. ๕๕	๖๖๐,๐๐๐ บ.	(๑๐)	/	(๑๒)	(๑๓)

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นายบูรัน หะย็ือราแม)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุ.....

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาธิตา บือชา)
ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนราธิวาส

